CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2020-II)

Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Redacción y presentación de Cronograma de actividades
12/09/2020 - 19/09/2020

Introducción
18/09/2020 - 26/09/2020

Motivación y contexto
18/09/2020 - 26/09/2020

Plantear problema, objetivo general y objetivos específicos
18/09/2020 - 26/09/2020

Organización de tesis y redacción de introducción
18/09/2020 - 26/09/2020

Actualización en el estado del arte
23/09/2020 - 19/10/2020

Seleccionar e insertar articulos relacionados
23/09/2020 - 10/10/2020

Actualización de reseñas bibliografícas
23/09/2020 - 10/10/2020

Revisión y redacción del estado del arte
23/09/2020 - 19/10/2020

Comparación de técnicas a usar
25/09/2020 - 10/10/2020

Identificar las limitaciones
25/09/2020 - 03/10/2020

Evaluación de técnicas
25/09/2020 - 10/10/2020

Revisión y escritura de marco teórico
25/09/2020 - 10/10/2020

Definir propuesta
05/10/2020 - 28/11/2020

Identificar y aclarar el aporte
05/10/2020 - 17/10/2020

Diseñar arquitectura de la propuesta
09/10/2020 - 07/11/2020

Redacción del capítulo de la propuesta
12/10/2020 - 07/11/2020

Revisión del capítulo de la propuesta
19/10/2020 - 28/11/2020

Implementación de la propuesta
07/11/2020 - 28/11/2020

Implementar técnica a comparar
07/11/2020 - 21/11/2020

Implementar primera sección de la arquitectura propuesta
14/11/2020 - 21/11/2020

Primera versión del capítulo de implementación de la propuesta (35%)
14/11/2020 - 28/11/2020

Resultados (35%)
16/11/2020 - 07/12/2020

Seleccionar la base de datos a usar para las pruebas
16/11/2020 - 28/11/2020

Realizar experimentos
16/11/2020 - 05/12/2020

Análisis de los resultados
16/11/2020 - 05/12/2020

Redacción de resultados
23/11/2020 - 07/12/2020

Conclusiones / trabajos futuros
30/11/2020 - 12/12/2020

Elaborar conclusiones parciales y trabajos futuros
30/11/2020 - 12/12/2020

Revisión final del documento
30/11/2020 - 12/12/2020

Redacción de *abstract*
30/11/2020 - 12/12/2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2021-I)

	Marzo	Abril				Mayo			Junio		
Actividad	27	3	10	17	24	1	8	29	5	12	19
Redacción de Cronograma de actividades											
Introducción											
Motivación y contexto, Planteamiento de problema y objetivos											
Revisión de introducción											
Actualización en el estado del arte											
Seleccionar e insertar articulos relacionados											
Revisión y actualización del estado del arte											
Comparación de técnicas a usar											
Identificar las limitaciones											
Revisión y actualización de marco teórico											
Implementación de la propuesta											
Implementar el resto de la arquitectura propuesta											
Identificar la aplicabilidad											
Completar el capítulo de la propuesta											
Resultados											
Modificar la base de datos a usar para las pruebas											
Realizar experimentos											
Análisis y escritura de resultados finales											
Conclusiones / trabajos futuros											
Elaborar conclusiones y trabajos futuros											
Revisión final y redacción de *abstract*											